


Veebilehe rühmatöö plaan

Nimi: LoomaCV (ÕUJ08)

Liikmed: Anne-Liis Sazonov, Reimo Kaabel, Anett Pärismaa

Foto:



Eesmärk/sisu/ülesehitus: Koostada aine sissejuhatus erialasse osalevate tudengite koduloomades galerii (Zulipi kanali põhjal), kus on esitatud lühiinfo iga looma kohta (nt nimi, huvitav fakt). Veebileht koosneb pealehest, kus tutvustatakse sisu ning alamlehtedest loomaliikide kohta (nt kassid, koerad, muud loomad jne).

| Vastutusala funktsionaalsus või | Tähtaeg kuupäev või | Ajakulu | Vastutav rühmaliige |
|----------------------------------|--|---------|---------------------|
| Rühmasisene infovahetus | Jooksvalt Discordis (iga nädal). | 2-3 h | Reimo |
| Plaani esitamine (sh koostamine) | 6. november | 2 h | Reimo |
| Tähtaegadest kinni pidamine | Kõik tähtajad enne 4. detsembrit. | 2 h | Anett |
| Koosolekud | Iga nädala laupäev enne 4. detsembrit. | 4 h | Anett |
| Kelle githubis kood on | 4.november | 0.1 h | Anett |
| Kelle kodulehele leht läheb | 4. detsember | 1 h | Reimo |
| Esitluse kuupäeva valimine | Detsembri algus | 0.1 h | Kõik liikmed |
| Vahearuanne | 13. november | 2 h | Anett |
| Lõplik esitamine | 4. detsember | 3 h | Anett |

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Piltide kogumine | 15. november | 4 h | Anne-Liis |
| Loomade kohta info kogumine | 15. november | 5 h | Anne-Liis |
| CSS'i kujundamine | 28. november | 15 h (3 x 5h) | Kõik liikmed |
| Alamlehtede koostamine | 25. november | 15 h (3 x 5h) | Kõik liikmed |
| HTMLi ja CSSi valideerimine (errorite eemaldamine) | 1. detsember | 10 h | Anne-Liis |
| JavaScripti (JS) integreerimine | 25. november | 7 h | Reimo |
| Lõplik aruanne (dokumentatsioon) | 4. detsember | 3 h | Anett |